

全日本準備作業予定

- 9月 04 (土)
05 (日) 打ち合わせ
- 11 (土)
12 (日) **中部 (ヤマケチ)**
- 18 (土)
19 (日) 草刈り
- 25 (土)
26 (日) 草刈り
- 10月 02 (土)
03 (日) **中部 (キョウセイ)**
- 09 (土)
10 (日) セクション設営
- 16 (土)
17 (日) セクション設営 **中部 (椎の郷)**
- 23 (土)
24 (日) セクション設営
- 30 (土)
31 (日) セクション設営 **全日本東北**
- 11月 06 (土) セクション設営
07 (日) セクション設営 **LEO大会**
- 11 (木) セクション完成/会場準備
12 (金) 受付 公式練習
13 (土) DAY1
14 (日) DAY2